
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION  TECNICA Y 

CERTIFICACION POR AVANCE  DE  OBRA 

 

 El mismo se desarrolla de acuerdo a las normativas básicas de la 

construcción, comprendiendo estas las terminologías de la Obra Pública. 

Contemplando desde la FECOOTRA las funciones del Área Técnica de 

control, evaluación, desarrollo de la información técnica  y certificación 

por avance de obra: 

 

1. EVALUACION  DE LA DOCUMENTACION TECNICA DE LOS PROYECTOS 

En la misma se procede  a  revisar la documentación de  la obra a ejecutar 

2. ENCUENTRO CON LOS REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA. 

Este encuentro se realiza en la obra a ejecutar con los protagonistas donde exponen la visión y perspectiva 

de la Cooperativa. 

3. SOLICITAR ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION APROBANDO EL PROYECTO 

Se solicita el Acta del Consejo, entendiendo  en un todo de acuerdo el marco legal que representa dicho 

Proyecto 

4. SOLICITAR MEMORIA DESCRIPTIVA 

La memoria descriptiva es la información general técnica de la obra a ejecutar. 

5. SOLICITAR INFORME TECNICO 

El informe técnico es el detalle específico de los Items a intervenir 

6. SOLICITAR PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION 

Se solicita para poder desarrollar aproximadamente un  control de flujo de fondo y controles de tiempos.  

7. SOLICITAR COMPUTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA  

Estos se solicitan dentro del Proyecto para la verificación del informe técnico y memoria descriptiva  

8. VISITA INICIAL DE OBRA.  

Se realiza para evaluar técnicamente el lugar y la obra a ejecutar. 

9. ACTA DE INICIO DE OBRA 

Se realiza para iniciar legalmente la obra 

10. ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION APROBANDO EL INICIO DE LAS OBRAS 



Se solicita conjuntamente con el acta de inicio de obra, entendiendo  en un todo de acuerdo el marco legal 

que representa dicho Proyecto 

11. VISITA DE OBRA PARA EVALUAR AVANCE DE OBRA 

Se realiza la visita para control de asistencia de los Asociados y el avance de las obras 

12. INFORME Y EVALUACION SOBRE LA VISITA DE OBRA 

Se confecciona un informe técnico de esta auditoria y se diagnostica la  obra 

13. EVALUACION CONJUNTA CON EL REPRESENTATE TECNICO DE LA COOPERATIVA 

Esta evaluación Técnica se realiza a los fines de solucionar inconvenientes constructivos de la obra 

14. CONTROL ASISTENCIA  

Se controla con las visitas de obra. 

15. CERTIFICACION. 

Esta se realiza de acuerdo al diagnostico, evaluación y avance de obra. 

16. ELEVAR LA DOCUMENTACION ANTERIOR AL AREA ADMINISTRATIVA – CONTABLE 

Con la autorización del área técnica y firma del Representante Técnico de la Cooperativa,  se procede al 

pago del certificado 

17. LA DOCUMENTACION QUEDA CON 4 COPIAS ( COOPERATIVA- AREA CONTABLE – AREA 

ADMINISTRATIVA / EXPEDIENTE – AREA TECNICA) 

Se archiva y documenta en los organismos correspondientes.- 

 

. 

  


