
 Cuenta Corriente por 

Cooperativa. 
 FECHA: 21/10/2010

 Rubro Materiales (1) 

 Rubro Herramientas, 

útiles, libros contables 

(2) 

 Rubro Gastos 

Administrativos (3) 

 Rubro Capacitación o 

Mano de Obra (4) 
 Monto Total (1+2+3+4) 

 POR CADA COOPERATIVA:                  330.388,00                37.500,00                 87.352,80               513.840,00               969.080,80   

 TOTAL POR LAS 36 COOPERATIVAS:        11.893.968,00       1.350.000,00        3.144.700,80      18.498.240,00      34.886.908,80   

 Monto Total 

Presupuestado 

 Monto Total 

Gastado/Ejecutado a la 

fecha 

Porcentaje 

Ejecutado (Monto 

Gastado/Monto 

Presupuestado

N°  PRESUPUESTADO ($)  GASTADO ($) %

   1    20 de Diciembre                  969.080,80              282.801,72   29,18%
   2    5 de Mayo                  969.080,80              217.440,61   22,44%
   3    Acción y Progreso                  969.080,80              272.279,47   28,10%
   4    Almirante Brown                  969.080,80              247.698,83   25,56%
   5    Avance Hacia el Futuro                  969.080,80              217.137,01   22,41%
   6    Baires Trabaja                  969.080,80              232.116,76   23,95%
   7    Benavidez Avanza                   969.080,80              236.049,77   24,36%
   8    Benavidez Unión y Trabajo                  969.080,80              258.803,68   26,71%
   9    Dique - La Ñata                   969.080,80              159.814,17   16,49%
 10    El Claro                  969.080,80              255.117,76   26,33%
 11    El Obrador de Benavidez                  969.080,80              250.298,37   25,83%
 12    El Tala                  969.080,80              268.978,18   27,76%
 13    El Zorzal                   969.080,80              234.716,07   24,22%
 14    Enrique Delfino                  969.080,80              293.031,06   30,24%
 15    Juan B. Justo                  969.080,80              241.840,19   24,96%
 16    Juntos Podemos                  969.080,80              246.882,11   25,48%
 17    La Fé Comunicativa                  969.080,80              290.872,61   30,02%
 18    La Nueva Almirante Brown                   969.080,80              286.503,89   29,56%
 19    Libertad y Trabajo                  969.080,80              273.344,50   28,21%
 20    Los Troncos Unidos desde Abajo                  969.080,80              250.595,63   25,86%
 21    Manos Solidarias                  969.080,80              253.889,68   26,20%
 22    Manos Unidas de Los Troncos                  969.080,80              230.333,05   23,77%
 23    Martín Oso Cisneros                  969.080,80              263.176,10   27,16%
 24    Nobleza y Unión                  969.080,80              275.452,66   28,42%
 25    Nuevos Horizontes                  969.080,80              214.027,77   22,09%
 26    Pintadores de Aldeas                  969.080,80              255.933,99   26,41%
 27    Progresando con Esfuerzo                  969.080,80              263.417,47   27,18%
 28    Sinceridad                  969.080,80              250.279,02   25,83%
 29    Tierra, Trabajo y Libertad                  969.080,80              233.529,86   24,10%
 30    Trabajo Para Todos                  969.080,80              236.468,31   24,40%
 31    Un Nuevo Pacheco                  969.080,80              221.965,41   22,90%
 32    Unidos Para la Victoria                  969.080,80              278.084,08   28,70%
 33    Unión Delta                  969.080,80              191.017,02   19,71%
 34    Virgen del Valle                  969.080,80              283.754,39   29,28%
 35    Vuelta a la Vida                  969.080,80              416.642,40   42,99%
 36    Constructora San José                  969.080,80              259.314,60   26,76%

       34.886.908,80       9.143.608,23   26,21%

 A la fecha se llevan ejecutados los 

siguientes montos por cada rubro: 
 MONTO ORIGINAL 

 MONTO 

EJECUTADO (EN $) 

MONTO EJECUTADO 

(EN %)

 MONTO SIN 

EJECUTAR (EN $) 

MONTO SIN 

EJECUTAR (EN %)

 MATERIALES:             11.893.968,00           1.414.759,57   11,89%        10.479.208,43   88,11%

 HERRAMIENTAS:               1.350.000,00              821.433,23   60,85%              528.566,77   39,15%

 GASTOS ADMINISTRATIVOS:               3.144.700,80           1.338.819,43   42,57%          1.805.881,37   57,43%

 MANO DE OBRA Y CAP.             18.498.240,00           5.568.596,00   30,10%        12.929.644,00   69,90%

 TOTALES             34.886.908,80           9.143.608,23   26,21%        25.743.300,57   73,79%

Cooperativa de Trabajo

 Montos Presupuestados según Convenio 

Monto 
Presupuestado 

sin Ejecutar

$ 528.566,77   
39,15%

Monto 
Ejecutado   $ 
821.433,23   

60,85%

AVANCE DE EJECUCION
RUBRO HERRAMIENTAS

Monto 
Presupuestado 

sin Ejecutar 

$ 10.479.208,43   
88,11%

Monto 
Ejecutado   $ 
1.414.759,57   

11,89%

AVANCE DE EJECUCION
RUBRO MATERIALES

Monto 
Presupuestado 

sin Ejecutar 

$ 1.805.881,37   
57,43%

Monto 
Ejecutado  

$ 1.338.819,43   

42,57%

AVANCE DE EJECUCION
RUBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS

Monto Presupuestado sin 
Ejecutar $25.743.300,57

73,79%

Monto Ejecutado   
$ 9.143.608,23   

26,21%

AVANCE DE EJECUCION GENERAL

Monto 
Presupuestado 

sin Ejecutar 

$ 12.929.644,00   
69,90%

Monto 
Ejecutado  

$ 5.568.596,00   

30,10%

AVANCE DE EJECUCION
RUBRO CAPACITACION Y MANO DE 

OBRA
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